UNIVERSITE
l.R DE LA REUNION DELIBERATION n° 2019 - 71

Direction générale des services approuvant la réalisation des travaux de la phase 2 de
Affaires institutionnelles I'UFR SANTE et plan de financement dans le cadre du SPSI
de l'université

Point inscrit a I’ordre du jour n® 04.00

Conseil d'administration du 12 septembre 2019

Vu le code de I’éducation et notamment Iarticle L712-3 ;

Vu les statuts de l'université de La Réunion :

Vu le Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 ;

Vu les Programmes opérationnels Europééens FEDER 2014-2020 et notammement l'objectif thématique n°10 ;
Vu la circulaire n°2015-146 du 19 aolt 2015 relative a la procédure d'expertise des opérations immobililiéres
relevant du MESRI :

Vu l'avis du comité de pilotage du 11 mars 2016 sur le scénario établi par le cabinet de programmation Flores
"Etude de faisabilité - éléments complémentaires du 23 février 2016 ;

Vu la délibération n°2016-28 du conseil d'administration du 28 avril 2016 relative au programme de ['opération
immobiliére "UFR SANTE" sur le site de Terre Sainte ;

Vu la délibération n°2016-56 du conseil d'administration du 16 juin 2016 relative au dossier d'expertise de
l'opération immobiliere "UFR SANTE" sur le site de Terre Sainte ;

Vu le Contrat de Convergence et de Transformation 2019-2022.

Apres en avoir délibéré, les membres du conseil d'administration approuvent :
e larcalisation en travaux de la phase 2 de 'UFR SANTE comme ensemble indissociable de la phase
| déja engagée ;
e le plan de financement prévisionnel et de sollicitater des subventions correspondantes auprés des

financeurs.

PJ : la note du responsable des grands travaux et stratégie patrimoniale de l'université de La Réunion.

Résultat du vote

Vote a main levée
Nombre de membres présents ou représentés au moment du vote : 27
Nombre de voix pour 27 contre 0 abstention(s) 0

Fait a Saint-Denis le 13 septembre 2019

Le Président de 'Université/de/La Réunion

Transmis au Recteur de 'Académie de La Réunion, Chancelier des universités le 7 4 SEP. 2019




Rapport de présentation au Conseil d’administration — Séance du 12 septembre 2019

« Approbation de la réalisation des travaux de la phase 2 de I'UFR Santé et de son plan de
financement » dans le cadre du Contrat de Convergence et de Transformation (CCT) 2019-2022.

Préambule : Le dossier APD (avant-projet définitif) pour construire les futurs locaux de 'UFR santé a
Saint Pierre -Terre Sainte a été approuvée par le CA du 10 juillet 2017. Le dossier d’expertise
présenté a la tutelle le 11 juillet 2016 fait apparaitre dés le départ 03 phases fonctionnelles

-La phase 1 représente 4705 m2 SU et comprend les besoins nécessaires aux enseignements
dispensés actuellement par I'UFR santé (hors PACES) - I'Administration- une partie du learning center
(documentation) - une partie de la vie étudiante — la recherche (UMR DETROI).

-La phase 2 représente 1963 m2 SU et comprend les besoins nécessaires a la majeutique — le learning
center complet — la recherche avec le CEPQOI & le CRSP

-La phase 3 représente environ 2458 m2 SU et comprend I'accueil des étudiants de 1% année, du
2%m cycle de 'UFR santé et d’un centre de simulation

Au titre de I'expertise validée par monsieur le Préfet de région le 11 octobre 2016, seule la réalisation
de la phase 1 (études & travaux) et les études de la phase 2 étaient validées a hauteur de 22 210 k€
TTC.

A ce jour les travaux de la phase 1 ont démarré depuis le 21 janvier 2019 pour une durée de 22 mois,
hors congés légaux y compris période de préparation de 03 mois.

Exposé : La mise en concurrence qui a permis de démarrer les travaux de la phase 1 comprenait
également les travaux de la phase 2 sous forme de tranches optionnelles dans chaque marché
attribué. Il est précisé que les marchés prévoient un délai d'affermissement de ces tranches
optionnelles qui est de 08 mois a compter du démarrage des travaux de la phase 1.

Compte tenu des prix figurant dans les tranches optionnelles pour les travaux, des co(ts pour les
prestations de service : Contrdle technique, CSPS, Conduite d’opération et maitrise d’ceuvre, la
réalisation de la phase 2 a été évaluée a 7 000 000 € TTC et a fait I'objet d’une demande de
financement dans le cadre du contrat de convergence et de transformation —Volet 4 « Territoires
d’innovation et de rayonnement » Objectif 4.1 « Enseignement Supérieur »

Le plan de financement prévisionnel de I'investissement, qui figure au CCT, a hauteur de 7 000 000 €
TTC est le suivant :

- Etat (MESR BOP 150) =1 304 780 €

- Conseil Régional =1 304 780 €

- UE FEDER =4 390 440 € qui se décompose comme suit
*OT01:2130490¢€

*0T10:2 259950 €



Proposition
Il est proposé au Conseil d’administration :

-d’approuver la réalisation en travaux, de la phase 2 de I'UFR santé comme ensemble indissociable
de la phase 1 déja engagée

-d’approuver le plan de financement prévisionnel et de solliciter les subventions correspondantes
aupres des financeurs.

Rédigé par Jimy Ko-kivok-Yun, le 25 juin 2019

Responsable des grands travaux & stratégie patrimoniale — Université de La Réunion



I ) | UNIVERSITE
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Conseil d’administration plénier du 12 septembre 2019

Intitulé du point inscrit a "ordre du jour : Réalisation des travaux de la phase 2 de l'UFR Santé et dans le
cadre du Contrat de Convergence et de Transformation de La Réunion 2019-2022

Point présenté aux instances centrales (dates) :

Instance Date Instance Date
Conseil de faculte Conseil d’école
CAc CFVU
CR CTE
CcDC

Service porteur : Grands travaux & stratégie immobiliére

» Contexte et présentation du point :

Préambule : Le dossier APD (avant-projet définitif) pour construire les futurs locaux de I'UFR santé a Saint Pierre -
Terre Sainte a été approuvé par le CA du 10 juillet 2017. Le dossier d'expertise présenté a la tutelle le 11 juillet 2016
fait apparaitre dés le départ 03 phases fonctionnelles :

-La phase 1 représente 4705 m2 SU et comprend les besoins nécessaires aux enseignements dispensés actuellement
par I'UFR santé (hors PACES) - I'Administration- une partie du learning center (documentation) - une partie de la vie
étudiante — la recherche (UMR DETROI).

-La phase 2 représente 1963 m2 SU et comprend les besoins nécessaires a la maieutique — le learning center complet
— la recherche avec le CEPOI & le CRSP

-La phase 3 représente environ 2458 m2 SU et comprend I'accueil des étudiants de 1% année, du 2°™ cycle de I'UFR
santé et d’'un centre de simulation

Au titre de I'expertise validée par monsieur le Préfet de région le 11 octobre 2016, seule la réalisation de la phase 1
(études & travaux) et les études de la phase 2 étaient validées a hauteur de 22 210 k€ TTC.

A ce jour les travaux de la phase 1 ont démarré depuis le 21 janvier 2019 pour une durée de 22 mois, hors congés
légaux y compris période de préparation de 03 mois.
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Exposé : La mise en concurrence qui a permis de démarrer les travaux de la phase 1 comprenait également les travaux
de la phase 2 sous forme de tranches optionnelles dans chaque marché attribué. Il est précisé que les marchés
prévoient un délai d'affermissement de ces tranches optionnelles qui est de 08 mois a compter du démarrage des
travaux de la phase 1.

Compte tenu des prix figurant dans les tranches optionnelles pour les travaux, des colits pour les prestations de
service : Contréle technique, CSPS, Conduite d'opération et maitrise d’ceuvre, la réalisation de la phase 2 a été évaluée
a 7000 000 € TTC et a fait I'objet d'une demande de financement dans le cadre du contrat de convergence et de
transformation —Volet 4 « Territoires d'innovation et de rayonnement » Objectif 4.1 « Enseignement Supérieur »

Le plan de financement prévisionnel de I'investissement, qui figure au CCT, a hauteur de 7 000 000 £ TTC est le suivant :

- Etat (MESR BOP 150) = 1304 780 €

- Conseil Régional =1 304 780 €

- UE FEDER =4 390 440 € qui se décompose comme suit
*0OT01:2 130490 €
*0OT10:2 259950 €
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» Quels sont les élements soumis au vote des administrateurs ?

Il est proposé au Conseil d’administration :

-d’approuver la réalisation en travaux, de la phase 2 de 'UFR santé comme ensemble indissociable de la phase 1 déja

engagée
-d’approuver le plan de financement prévisionnel et de solliciter les subventions correspondantes auprés des

financeurs.
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